

Harmonogram prac dla BDGR'2012:

Lp.	Termin realizacji do:	Czynność
1.	15.04.2013	Przesłanie przez pracowników BR informacji o gospodarstwach kontynuujących badanie BDGR.
2.	20.05.2013	Zgłaszanie przez pracowników BR nowych gospodarstw do BDGR'2012.
3.	24.05.2013	Wysłanie decyzji do pracowników BR o zakwalifikowaniu nowego gospodarstwa do BDGR'2012.
4.	31.05.2013	Przesłanie przez IERiGŻ-PIB umów wraz z załącznikami do pracowników BR.
5.	17.06.2013	Odesłanie przez pracowników BR podpisanych umów wraz z załącznikami do IERiGŻ-PIB.
6.	30.06.2013	Sporządzenie przez pracowników BR ankiet BDGR'2012.
7.	30.06.2013	Udostępnienie przez IERiGŻ-PIB Systemu RDR (moduł BDGR) do wprowadzania i testowania danych.
8.	29.07.2013	Wprowadzenie danych i ich kontrola jakości w Systemie RDR przez pracowników BR.
9.	18.10.2013	Weryfikacja jakości danych oraz przesłanie protokołów odbioru przez IERiGŻ-PIB.
10.	31.10.2013	Odesłanie przez pracowników BR podpisanych rachunków , protokołów odbioru oraz papierowej wersji ankiet BDGR do IERiGŻ-PIB.
11.	13.12.2013	Wyplacenie należności przez IERiGŻ-PIB za poprawne ankiety BDGR.